

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по формированию и реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДО»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечание
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА				
1. Подготовительный этап				
1.1.	Формирование и согласование с Департаментом образования Администрации г. Екатеринбург проекта «Цифровая образовательная среда в МДО» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения	Февраль - март 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбург МЗО	
1.2	Определение организации, курирующей реализацию проекта в г. Екатеринбург, на базе которой пройдет, в том числе и обучение педагогов (с возможной организацией Центра электронного и дистанционного обучения)	Март- апрель 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбург МЗО	
1.3	Определение и утверждение перечня организаций – участников проекта	Март- апрель 2022 г.	Руководители образовательных организаций Департамент образования Администрации г. Екатеринбург, МЗО	
1.4	Проведение ознакомительной онлайн-конференции для руководителей и заместителей руководителей (старших воспитателей) «Работа детского сада с использованием дистанционных технологий: риски, возможности, направления развития»	Март 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбург МЗО	
1.5	Заключение договора о сотрудничестве между Департаментом образования Администрации г. Екатеринбург и МЗО по реализации	Март 2022 г.	Департамент образования Администрации г.	

	проекта ««Цифровая образовательная среда в МДОО»		Екатеринбурга МЭО	
1.6	Создание страницы на сайте по реализации проекта в г. Екатеринбург для освещения и сопровождения реализации проекта	Апрель 2022 г.	МЭО	
1.7	Заключение договоров на закупку лицензий образовательными организациями на использование ресурсов МЭО	Март-апрель 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбург МЭО	
1.8	Назначение администратора и координатора по реализации проекта в каждой образовательной организации	Март-апрель 2022 г.	Руководители образовательных организаций МЭО	
1.9	Авторизация участников проекта в системе «Мобильное Электронное Образование»	Март-апрель 2022 г.	МЭО	
1.10	Проведения круглых столов для обсуждения вопросов, связанных с реализацией проекта (вопросы ДОО)	Март-апрель 2022 г.	МЭО	
1.11	Проведение вводной конференции по проекту	Март-апрель 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбург МЭО	
1.12	Городское родительское собрание в онлайн-режиме «Дистанционные технологии в дошкольном образовании»	Апрель-май 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбург МЭО	
2. Этап Обучение и сопровождение				
2.1	Входное анкетирование участников проекта	Март 2022 г.	МЭО Руководители образовательных организаций	
2.2	Формирование списка педагогов для подключения к системе «МЭО – Детский сад»	Март-апрель 2022 г.	Руководители ДОО	
2.3	Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа	Март-апрель 2022 г.	МЭО	
2.4	Методическое и техническое консультирование участников проекта (на постоянной основе)	В течение всего срока реализации	МЭО	

		проекта		
2.5	Заведение доступов для детей (и их родителей) ДОО в систему МЭО	Март- апрель 2022 г.	МЭО	
2.6	Входное анкетирование	Март- апрель 2022 г.	Координаторы ДОО МЭО	
2.7	Обучение участников проекта	Апрель 2022 г.	МЭО	Расписание мероприятий будет разработано дополнительно
2.8	Организация и проведение мероприятий по сопровождению реализации проекта (вебинары, семинары, онлайн-конференции, консультации и др.).	В течение всего срока реализации проекта	МЭО	Расписание мероприятий будет разработано дополнительно
3. Этап реализации проекта				
3.1	Все образовательные организации полноценно работают и используют образовательные ресурсы МЭО.	Март 2022 – февраль 2023	Руководители образовательных организаций МЭО	
3.2	Мониторинг (реализация проекта)	В течение всего срока реализации проекта	МЭО	
4. Промежуточный Аналитический Этап				
4.1	Сбор промежуточных отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта	Июль 2022 г.	Руководители образовательных организаций МЭО	
4.2	Промежуточное анкетирование всех участников проекта	Июль 2022 г.	Руководители ДОО МЭО	
4.3	Анализ промежуточных результатов проекта	Июль 2022 г	МЭО	
4.4	Проведение промежуточных итогов реализации экспериментального этапа проекта (семинар/конференция)	Август 2022	Департамент образования Администрации г.	

			Екатеринбурга Руководители ДОО МЭО	
4.5	Представление итогов реализации промежуточных результатов проекта руководству Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга	Октябрь 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
5. Заключительный аналитический этап				
5.1	Сбор отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта в 2022-2023 учебном году	Май 2023 г.	Руководители ДОО МЭО	
5.2	Итоговое анкетирование участников проекта	Май 2023 г.	МЭО	
5.3	Анализ результатов реализации проекта в 2022-2023 учебном году	Май 2023 г.	МЭО	
5.4	Подведение итогов реализации проекта в 2022-2023 учебном году	Май 2023 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
6. Итоговый этап проекта				
6.1	Представление итогов реализации проекта в 2022-2023 учебном году.	Апрель – август 2023г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
6.2	Расширение и развитие проекта в 2023-2024 учебном году	Апрель – август 2023 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	